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Gemeinde Rödelsee / OT Fröhstockheim         Brücken und Gelände am Rödelbach / Aufwertung Bachbett / Rathausumfeld 
 
 

1. Brücken und Geländer am Rödelbach 
 
 

Lage:     Verschiedene Brücken und Stege entlang des Rödelbaches 
im Ortsgebiet von Fröhstockheim 

 
Flächengröße:   differiert 

 
Planungszeitraum  2009-2010 

 
Baubeginn   04.04.11 
Bauende   28.07.11 

 
Abschluss der Maßnahme:  Juli 2011 

 
Planungsinhalte:  Zwei neue Brücken über den Rödelbach 

Neue Handläufe auf bestehenden Betonwangen von zwei 
Straßenbrücken 
Zwei Geländer und Handläufe auf bestehenden und 
ergänzten Natursteinmauern am Ein- und Auslauf des 
Rödelbachs in und aus der Verrohrung. 

 
 
 
Neue Brücke Am Rödelbach mit wasser- 
gebundenem Weg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neue Brücke am Spielplatz 
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Ergänzte Natursteinmauer am  
Einlauf des Rödelbachs in die 
Verrohrung mit Handläufen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestehende Natursteinmauer am  
Austritt des Rödelbaches aus der Ver- 
Rohrung saniert und mit neuem 
Geländer versehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestandsbrücke am Rödelseer Weg mit 
neuem Handlauf und gestrahlten Beton- 
wangen 
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Bestandsbrücke am Brückenweg mit 
neuem Handlauf und gestrahlten Beton- 
wangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Abschluss der Maßnahme und Fazit  

Durch die neue Brücke Am Rödelbach hat sich die Erreichbarkeit des Bolzplatzes für Kinder und 
Jugendliche deutlich verbessert. Die alte sanierungsbedürftige Fußgängerbrücke zum Spielplatz 
und Kindergarten wurde abgebrochen und durch eine neue Brücke im gleichen Stil wie die Brücke 
Am Rödelbach ersetzt. Durch die Montage von Handläufen und Geländern wurde die Sicherheit 
der bestehenden Brücken und Brüstungsmauern im Ortsgebiet von Fröhstockheim erhöht. Alle neu 
errichteten Geländer und Handläufe sprechen eine Formensprache und stehen damit für ein im 
Ortsbild wiedererkennbares Startsignal der Dorferneuerung. 

Der Bauablauf verlief unfallfrei.  
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2. Aufwertung Bachbett 

 
 

Lage:    im Zentrum Fröhstockheims 
Bachlauf zwischen Hauptstraße (Junghansplatz) und 
Brückenweg 

 
Flächengröße:   1.500 m2 

 
Planungszeitraum  2009-2010 

 
Baubeginn   04.03.11 
Bauende   09.11.11 

 
Abschluss der Maßnahme:  Oktober 2011 

 
Planungsinhalte:  Anlage eines wassergebundenen Weges entlang des 
    Rödelbachs 

Aufwertung des Bachbetts durch Setzen von Muschel- 
Kalkquadern und Pflanzung von Weidensträuchern 

 
 

Rödelbach Blickrichtung Westen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rödelbach Blickrichtung Osten 
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2.3. Abschluss der Maßnahme und Fazit  

Die Maßnahme wurde in enger Abstimmung und unter Aufsicht der Arbeitskreismitglieder 
durchgeführt. In mehreren Treffen vor Ort wurden mit den Arbeitskreismitgliedern, den 
Anwohnern und der GaLa-Bau Firma die Einbauorte der Kalksteinquader und die Standorte der 
Weidensträucher festgelegt. Dabei wurde auch festgestellt, dass mehr Steinquader als die 
ausgeschriebene Menge wünschenswert sind. So wurden in Abstimmung mit der Gemeinde Steine 
nachgestellt und an die gemeinsam markierten Orte versetzt. Ein Arbeitskreismitglied erklärte sich 
bereit, Holzsitzauflagen herzustellen, so dass aus vier am Wegesrand versetzten 
Muschelkalkblöcken zwei Sitzbänke entstehen. Die Montage der Sitzauflagen steht allerdings noch 
aus. 

Der Bauablauf verlief unfallfrei 
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3. Rathausumfeld 
 

Lage:    im Zentrum Fröhstockheims 
Kreuzung Hauptstraße – Am Rathaus 

 
Flächengröße:   120 m2 

 
Planungszeitraum  2009-2010 

 
Baubeginn   04.03.11 
Bauende   09.11.11 

 
Abschluss der Maßnahme:  Oktober 2011 

 
Planungsinhalte:  Abbruch der alten Garage 

Errichtung eines modernen Carports 
Erweiterung der Pflasterfläche 
Aufstellen von einer dreiteiligen Müllbox 
Installation eines Stabgitterzaunes 
Pflanzung einer Hainbuchenhecke entlang des Zauns 
Rasenansaat im Rathausgarten 
 

 
Zwischenstand nach Sanierung 
der Pflasterflächen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rathaushof mit Carport und 
Müllboxen 
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2.1. Abschluss der Maßnahme und Fazit 

Durch die Sanierung des Rathausgartens und den Ersatz der alten Garage durch einen modernen 
Carport wurde nicht nur die Wohnqualität der Mieter des Gebäudes erhöht sondern auch 
entscheidend zur Aufwertung der Ortsbilds in der Mitte Fröhstockheims beigetragen. 

 

Der Bauablauf verlief unfallfrei 

 

 

aufgestellt 16.11.2011 

arc.grün Landschaftsarchitekten 


