



Wirth · Rentsch · Schöffner
Landschaftsarchitekten

Protokoll Sitzung Arbeitskreis 24.01.2011

Projekt: 08-023 Dorferneuerung Fröhstockheim

Anlass: Sitzung Arbeitskreis

P-Nr. 04

Datum: 24.01.11

Firma, Büro, Institution	Name	Fax/ e-mail	Teilnehmer	Verteiler
Bürgermeister	Hr. Klein	info@roedelsee.de	X	X
Arbeitskreis Dorferneuerung Fröhstockheim	siehe Anwesenheitsliste	über VG	X	alle
Amt für ländliche Entwicklung	Hr. Kister	otto.kister@ale-ufr.bayern.de		X
VG Iphofen	Fr. Lehnhoff	michaela.lehnhoff@vgem.iphofen.de		X
arc.grün	Hr. Sitzmann	info@arc-gruen.de	X	X

1. Verabschiedung des Protokolls der Arbeitskreissitzung vom 22.11.2010

Das Protokoll wird von Herrn Bürgermeister Klein verlesen. Es gibt keine Einwände oder Ergänzungen seitens der anwesenden Sitzungsteilnehmer.

2. Aktueller Stand der Ausschreibung der Vorabmaßnahmen

Herr Klein und Herr Sitzmann stellen die Ausschreibungsergebnisse vor und schildern anhand der Planunterlagen den Umfang der einzelnen Leistungsverzeichnisse. Aufgrund der zurückgehenden Auslastung der Betriebe konnten durch die erneute Ausschreibung der drei Gewerke (Stahlbauarbeiten, Erd- und Stahlbetonarbeiten, Landschaftsbauarbeiten) deutlich günstigere Angebote erzielt werden.

Die Baukosten sind durch den zur Verfügung stehenden Kostenrahmen für die Vorabmaßnahmen gedeckt. Es bleiben auch noch ausreichend Mittel zur Verfügung, um dringend anstehende Sanierungsarbeiten (Fenster, Dachabdichtung, Dachdämmung) am Fröhstockheimer Rathaus durchzuführen.

Herr Bürgermeister Klein weist darauf hin, dass über die Ergebnisse der Beratung Stillschweigen zu bewahren ist, bis diese vom Gemeinderat zur Veröffentlichung bekannt gegeben werden.

Der vorgesehene Ausführungszeitraum für die vom Büro arc.grün ausgeschriebenen Maßnahmen erstreckt sich witterungsabhängig von März bis Ende Mai 2011.

Der Arbeitskreis Dorferneuerung empfiehlt dem Gemeinderat die Bauleistungen wie ausgeschrieben zu beauftragen.

3. Wünsche und Anregungen zur Umsetzung der Bauleistungen

Vor dem Abstrahlen der Wangen der Bestandsbrücken sollen Musterflächen hergestellt werden. Anschließend wird über die Art der Ausführung sowie darüber

entschieden, ob nur der obere Bereich, wie vorgeschlagen oder doch die ganzen Brückenwangen bearbeitet werden sollen.

Es wird vorgeschlagen, den Weg von der neuen Brücke „Am Rödelbach“ bis zum Spielplatz (heute Feldweg) mit der kommenden Baumaßnahme auszubauen. Dagegen spricht jedoch, dass dieser Weg weiterhin von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt wird, eine wassergebundene Decke würde dieser Belastung aber nicht standhalten. Es wird vereinbart, dass dieser Weg regelmäßig durch den Bauhof gemäht wird, um eine dauerhafte Benutzung zu ermöglichen.

Die Maßnahmen am Bachbett zwischen Junghansplatz und Brückenweg werden vom Büro arc.grün vor Ort mit Interessierten des Arbeitskreises abgesteckt und dann durch die beauftragte Landschaftsbaufirma umgesetzt.

4. Broschüre Gestaltungsleitfaden Hochbau

Der vom Büro Konrad und Burger erstellte Leitfaden für die Umgestaltung von Gebäuden wird vervielfältigt und an die Arbeitskreismitglieder verteilt.

Kitzingen, den 25.01.2011

Robert Sitzmann
Landschaftsarchitekt

Bitte lesen Sie das Protokoll aufmerksam durch und teilen umgehend mit wenn Einwände gegen dessen Inhalt bestehen. Geschieht dies nicht, gilt der Aktenvermerk als richtig und angenommen.

Auwesenheitsliste

Köppe

JOHL THORSTEN

Kunze

Phonix

Saukel Gunter

Nicole Scher

Rath Reinhold

C. Schramm

Krumer J.

ANDREAS KORT

Huber Ch.

M. Dörlinger

S. Dörlinger

Ruth Wiegand

Frede Gant

Moh Angelika

Robert Sitmann

Bgm. Klein